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1. Streszczenie studium wykonalno ści pt. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ramach porz ądkowania 
gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 

1.1. Wnioskodawca przedsi ęwzięcia 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Walce, powiat krapkowicki, województwo 
opolskie. 

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdro Ŝenie 
przedsi ęwzięcia (Beneficjent) 

Beneficjentem projektu będzie Gmina Walce. 

1.3. Dane dotycz ące przedsi ęwzięcia 

1.3.1. Tytuł przedsi ęwzięcia 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie 
gminy Walce” 

1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno – ściekowego 

System wodociągowy w gminie Walce obejmuje swym zasięgiem 100% mieszkańców oraz 
wszystkich pozostałych uŜytkowników (podmioty uŜyteczności publicznej, zakłady 
handlowo – usługowe, drobny przemysł oraz duŜe zakłady przemysłowe). Stan technicznych 
poszczególnych obiektów i urządzeń systemu wodociągowego nie stwarza problemów 
eksploatacyjnych. Awaryjność sieci wodociągowej jest bardzo niska i wynika głównie 
z bieŜącej eksploatacji systemu wodociągowego. 

Nie zidentyfikowano niedoborów jakościowych i ilościowych w systemie wodociągowym 
gminy Walce. 

Po rozpoznaniu istniejącego systemu ściekowego na terenie gminy stwierdzono, iŜ braki 
występujące w sieci kanalizacyjnej są znaczne w stosunku do stanu poŜądanego. W chwili 
obecnej na terenie gminy Walce sieć kanalizacyjna obsługuje około 20% mieszkańców 
gminy, zamieszkujących miejscowości Stradunia oraz część miejscowości Walce. Pozostałe 
miejscowości gminy nie posiada zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Po diagnozie stanu istniejącego systemu ściekowego gminy Walce, głównym 
i podstawowym niedoborem jest niewielki stopień skanalizowania mieszkańców gminy. 

W celu zniwelowania niedoborów ilościowych w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Walce naleŜy wybudować około 62 km sieci kanalizacyjnej. Tym samym 
stworzone zostaną warunki do podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej mieszkańcom 
gminy Walce. 

W ramach niniejszego projektu przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
miejscowości Grocholub oraz w części miejscowości Walce, w ramach którego wykonane 
zostanie około 17 km kanalizacji. 



  

1.3.3. Cele przedsi ęwzięcia 

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Walce oraz jednocześnie w aglomeracji Zdzieszowice zgodnie z zasadami 
trwałego i zrównowaŜonego rozwoju przy załoŜeniu stopniowego spełniania wymogów 
określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia wymogów 
dyrektyw w sprawie ścieków komunalnych 91/271/EWG. 

Celem Projektu jest równieŜ wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie 
realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz 
dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Walce do wymagań Polski i Unii Europejskiej, 
a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, 
tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz 
oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Szczegółowymi/bezpośrednimi celami przedsięwzięcia są: 

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Walce i Grocholub – 
gmina Walce, aglomeracja Zdzieszowice. 

• Poprawa warunków Ŝycia i stanu zdrowia mieszkańców gminy, poprzez skierowanie do 
oczyszczania ścieków zgodnie z normami polskiego prawa i standardami dyrektywy UE 
nr 91/271/EWG. 

• Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy – ochrona jakości zasobów wód 
podziemnych, właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawa 
jakości wód powierzchniowych. 

• Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska (na terenie gminy 
Walce), które w zakresie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia wyniesie: 

 
Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do środowiska [kg/d] 

Wskaźnik przed realizacją 
projektu 

po realizacji 
projektu 

Zmiana procentowa 

BZT5 242,5 139,6 42% 

ChZT 602,0 359,8 40% 

Zawiesina ogólna 320,5 184,9 42% 

N og. 56,0 34,2 39% 

P og.  11,5 6,8 41% 

• zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji w aglomeracji 
Zdzieszowice do około 16 113 RLM – przyrost o 2 141 RLM. 

• ilości ścieków kierowanych na oczyszczalnię z terenu gminy Walce, wyraŜonych w RLM 
przed realizacją projektu i w rok po zakończeniu – przed: 1 136 RLM, po: 3 277 RLM; 

• Stworzenie moŜliwości ujęcia i odprowadzenia do oczyszczenia w 2013 roku 
dodatkowych około 62,5 tys. m3/rok od indywidualnych gospodarstw domowych oraz 
pozostałych uŜytkowników systemu kanalizacji sanitarnej – obiekty uŜyteczności 
publicznej oraz punkty handlowo – usługowe funkcjonujące na terenie objętym 
inwestycją. 

• W wyniku realizacji inwestycji na terenie gminy Walce, nastąpi wzrost stopnia 
skanalizowania aglomeracji, wyraŜonego w RLM, z poziomu 72% przed realizacją 
projektu, do około 83% - po zakończeniu projektu. Nastąpi przyrost o około 11%. 

Realizacja inwestycji przyczyni się równieŜ do realizacji celów strategicznych na poziomie 
krajowym i regionalnym, które sprowadzają się do zrównowaŜonego rozwoju i poprawy 
jakości Ŝycia mieszkańców, a co jest z tym bezpośrednio związane, do wzrostu 
konkurencyjności gospodarczej kraju. 



  

1.3.4. Opis przedsi ęwzięcia, w tym zakres rzeczowy 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Walce, w województwie opolskim, 
w powiecie krapkowickim, w obszarze aglomeracji Zdzieszowice. Aglomeracja ta została 
utworzona Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXI/330/2009 z dnia 28 kwietnia 
2009 roku. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach 
porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym. Po przeprowadzonej analizie 
opcji, w wyniku porównania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz aspektów 
społeczno – ekologicznych analizowanych wariantów, jako najkorzystniejszy dla 
uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Walce, wybrany został wariant I, 
polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym 
z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach. 

Dla zdefiniowanego zakresu planowanego przedsięwzięcia (według wariantu I), 
przeprowadzono analizę zgodnie z „Metodyką wyznaczenia w ramach aglomeracji zakresu 
sieci kanalizacyjnej, która moŜe być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”. 
Wyłoniony w ten sposób zakres rzeczowy moŜe być dofinansowany z Funduszu Spójności, 
uwzględniając zasadę, Ŝe kanalizacja zbiorcza powinna być budowa tam, gdzie jest 
to ekonomicznie uzasadnione. 

W wyniku tej analizy dla miejscowości (jednostek osadniczych) objętych projektem (Walce 
i Grocholub), wskaźnik koncentracji mieszkańców na kilometr planowanej sieci 
kanalizacyjnej, obliczony w punkcie końcowym, tj. w miejscu włączenia do oczyszczalni 
ścieków w Zdzieszowicach, wynosi 120,1 Mk/km. 

Do obliczenia tego wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę stałych mieszkańców miejscowości 
Walce oraz Grocholub planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej (1 922). Długość sieci kanalizacyjnej określono zgodnie z zasadą, Ŝe dla 
fragmentów gdzie równolegle połoŜone będą dwa przewody (grawitacyjny i tłoczny), 
uwzględniono długość jedynie jednego przewodu. Do obliczenia wskaźnika koncentracji 
uwzględniono równieŜ odcinki kanalizacji od sieci głównej do granicy posesji (lub do 
pierwszej studzienki na prywatnej posesji). Łączna długość sieci kanalizacyjnej do 
obliczenia wskaźnika koncentracji wynosi zatem 16,0 km. 

Ostatecznie ustalony zakres rzeczowy przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” 
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym 
w miejscowościach: Walce oraz Grocholub. Całkowite wskaźniki projektu obejmującego 
rozbudowę systemu kanalizacyjnego gminy Walce przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 1-1 Zakres rzeczowy planowanego przedsi ęwzięcia na terenie gminy Walce 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Kanalizacja grawitacyjna km 15,6 

Kanalizacja tłoczna km 1,3 

Przepompownie ścieków szt. 5 
Źródło: Kosztorysy Inwestorskie 

Kanalizacja grawitacyjna wykonana będzie z rur PVC. Układ sieci kanalizacji grawitacyjnej 
stanowić będą kolektory główne, odcinki boczne, a takŜe odgałęzienia kanalizacji do 
granicy posesji lub do pierwszej studzienki na terenie prywatnej posesji (przyłącza). 
Kanalizacja uzbrojona będzie w studzienki kanalizacyjne Ŝelbetowe łączone na uszczelkę. 
Przewidziano równieŜ montaŜ studzienek z polipropylenu (PP) o średnicy wewnętrznej 
Dn = 1 000 mm. Na przyłączach przewidziano zabudowę studzienek z tworzyw sztucznych 
o średnicy Ø315 – 425 mm. Rurociągi tłoczne z poszczególnych przepompowni będą 



  

wykonane z polietylenu (PE). Będą to rurociągi o średnicach zewnętrznych Ø63 mm oraz 
Ø110 mm. 

Wszystkie przepompownie wykonane będą jako podziemne z zainstalowanymi zestawami 
pompowymi. W miejscowości Grocholub przewidziano zabudowę jednej tłoczni ścieków. 
Średnica zbiorników przepompowni oraz tłoczni gwarantować będą moŜliwość wejścia 
pracowników do ich wnętrza, w celu wykonywania prac eksploatacyjno – remontowych. 

1.3.5. Wyniki analizy opcji 

Analizę opcji dla przedsięwzięcia związanego z rozbudową systemu kanalizacyjnego na 
terenie gminy Walce, przeanalizowano w dwóch wariantach. Alternatywne (wariantowe) 
rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne stanowiące przedmiot analiz w niniejszym 
studium, oparte zostały o rozwiązania przedstawione w opracowanych projektach 
budowlanych, oraz w koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej gminy Walce. 

Przy typowaniu rozwiązań alternatywnych dla planowanego zakresu inwestycyjnego 
zwrócono uwagę na zastosowanie wariantów realnych i wykonalnych. Uwzględniono 
równieŜ zalecenia w zakresie przeprowadzania analizy opcji przedstawione w Wytycznych 
do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz 
Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (JASPERS). 

Z uwagi na: zróŜnicowanie wysokościowe terenów, lokalizację oczyszczalni ścieków, układ 
rzek i cieków powierzchniowych, lokalizację zabudowy mieszkalnej, nie zaistniały 
optymalne warunki do projektowania kanalizacji wyłącznie grawitacyjnej. Stąd 
w rozwiązaniach wariantowych przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno – tłocznym. Po analizie powyŜszych kwestii, a w szczególności moŜliwości 
wykorzystania istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej (sieć kanalizacji sanitarnej, 
przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków), dla planowanego przedsięwzięcia nie 
róŜnicowano przebiegu głównych tras sieci kanalizacyjnych. Elementem róŜnicującym 
analizowane warianty jest wyłącznie miejsce odprowadzenia ścieków (lokalizacja 
oczyszczalni ścieków). 

Przedmiotowe przedsięwzięcie przeanalizowane zostało w dwóch wariantach 
inwestycyjnych. Szczegółowe rozwiązania poszczególnych wariantów obejmują: 

• Wariant I – Budowa kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach. 

• Wariant II – Budowa kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach oraz do przebudowanej oczyszczalni ścieków 
w Walcach. 

Wariant I 

Ścieki sanitarne z analizowanych miejscowości gminy Walce (Grocholub, Walce i Stradunia) 
poprzez kanalizację grawitacyjno – tłoczną skierowane będą do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Zdzieszowicach. 

W wariancie tym wykonanych zostanie: około 15,6 km kolektorów grawitacyjnych wraz 
z odgałęzieniami bocznymi w stronę posesji, 1,3 km rurociągów tłocznych i 5 
przepompowni ścieków. 

Wariant II 

Ścieki sanitarne z analizowanych miejscowości gminy Walce (Grocholub i Walce) poprzez 
kanalizację grawitacyjno – tłoczną skierowane będą do przebudowanej oczyszczalni 
ścieków w Walcach. Ścieki z miejscowości Stradunia (istniejąca sieć kanalizacyjna) 
odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach. W wariancie tym 
wykonanych zostanie: około 15,6 km kolektorów grawitacyjnych wraz z odgałęzieniami 
bocznymi w stronę posesji, 1,3 km rurociągów tłocznych i 5 przepompowni ścieków. 



  

Przewidziano równieŜ przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Walce do 
przepustowości Qśr.d. =  250 m3/d. 

W celu wyboru ostatecznego kierunku rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Walce przeprowadzono analizę nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz 
osiągniętego efektu ekologicznego w postaci ilości odprowadzanych ścieków 
z rozpatrywanego terenu. 
Określenie kosztów inwestycyjnych wykonano na podstawie sporządzonych kosztorysów 
inwestorskich dla planowanych zadań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Koszty te 
odzwierciedlają poziom cen, jaki kształtuje się w województwie opolskim, co potwierdzają 
wyceny prac inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, realizowanych 
w ostatnich latach na terenie gminy Walce. W szacowaniu cen (do określenia nakładów 
inwestycyjnych na przebudowę oczyszczalni ścieków w Walcach – wariant II) wykorzystano 
wskaźniki cenowe, będące w posiadaniu konsultantów, zgromadzone w ciągu wieloletnich 
prac przy realizacji projektów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W kosztach 
inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń związanych 
z prawidłowym funkcjonowaniem systemu ściekowego, ujęte zostały koszty wykonania 
wszelkich niezbędnych prac, takich jak: roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, roboty 
ziemne, odwodnienie wykopów, roboty montaŜowe, koszty wszelkich materiałów 
i urządzeń oraz konieczne odtworzenia nawierzchni dróg utwardzonych. 

Oszacowanie kosztów eksploatacyjnych wykonano z uwzględnieniem aktualnie 
generowanych kosztów operacyjnych systemu ściekowego na terenie gminy Walce. Wartość 
kosztów eksploatacyjnych w poszczególnych latach róŜni się, co wynika gównie ze zmiany 
podstawowych parametrów, takich jak: ilości ścieków, ilości pracowników obsługujących 
system kanalizacyjny, długości sieci kanalizacyjnej oraz ilości i mocy przepompowni 
ścieków. Koszty eksploatacyjne dotyczące sieci kanalizacyjnej obejmują koszt energii 
elektrycznej, koszty remontów sieci, koszty materiałowe i koszty obsługi oraz koszty usług 
obcych. W kosztach eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków ujęto koszty niezbędne na 
pokrycie naleŜności za energię elektryczną, chemikalia, remonty bieŜące i naprawy, jak 
równieŜ koszty wynagrodzeń oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. 
W poniŜszej tabeli przedstawiono koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla analizowanego 
wariantu I i II planowanego przedsięwzięcia w gminie Walce. 

Tabela 1-2 Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne war iantu I i II zwi ązane z rozbudow ą systemu 
kanalizacyjnego na terenie gminy Walce 

Wyszczególnienie Wariant I Wariant II 

Koszty inwestycyjne [zł] 14 976 989 20 100 989 

Koszty eksploatacyjne [zł/rok]* 416 849 441 105 
* Prognozowane koszty eksploatacyjne systemu kanalizacyjnego w rok po zakończeniu inwestycji na terenie 
gminy Walce 
Źródło: obliczenia własne 

W celu wyłonienia najkorzystniejszego wariantu zastosowano metodę dynamicznego kosztu 
jednostkowego DGC. Analiza ta polega na wyliczeniu dynamicznego kosztu jednostkowego, 
który jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych 
zdyskontowanym kosztom i nakładom inwestycyjnym. WyraŜony on jest w PLN/przyjętą 
jednostkę osiągniętego efektu przedsięwzięcia, tj. zł/m3 odprowadzanych ścieków. 

W celu wykonania obliczeń wskaźnika DGC dla poszczególnych wariantów inwestycyjnych 
analizowanego przedsięwzięcia, koszty inwestycyjne przyjęto w wysokościach 
obejmujących prace związane bezpośrednio z podłączeniem nowych odbiorców w zakresie 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, a takŜe koszty przebudowy 
oczyszczalni ścieków (wariant II). Natomiast koszty eksploatacyjne jak i osiągnięty efekt 
ekologiczny określono jako wartości związane bezpośrednio z odbiorem i oczyszczaniem 
ścieków do nowopodłączonych mieszkańców. 



  

Tabela 1-3 Poziom wska źników DGC dla wariantu I i II realizacji planowanej  inwestycji na 
terenie gminy Walce w zł/m 3 

Wariant I Wariant II 

21,77 27,69 
Źródło: obliczenia własne 

Przedstawione warianty realizacji inwestycji róŜnią się między sobą zakresem rzeczowym 
wynikającym przede wszystkim z liczby oczyszczalni ścieków do których odprowadzane 
będą ścieki. Jednak ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz ilość 
odprowadzanych ścieków będzie taka sama w obu wariantach i obejmuje mieszkańców 2 
miejscowości gminy Walce (Grocholub i Walce). W wyniku tego zarówno w I jak i w II 
wariancie osiągnięte korzyści środowiskowe będą takie same (zredukowanie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska). Jednak rozwiązanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Walce według wariantu II pociąga za sobą wiele niedogodności. 
W wariancie tym przewidziano odprowadzenie ścieków do przebudowanej oczyszczalni 
w miejscowości Walce. Funkcjonowanie na terenie gminy oczyszczalni ścieków spowoduje 
naraŜenie jej mieszkańców na niedogodności związane z niedalekim sąsiedztwem 
oczyszczalni. W fazie realizacyjnej rozwiązanie to (wg. wariantu II) będzie powodować 
występowanie większych uciąŜliwości dla mieszkańców związanych głównie z: przejazdem 
cięŜkiego sprzętu budowlanego, hałasem w trakcie budowy, a takŜe lokalnym 
zanieczyszczeniem powietrza. W fazie eksploatacyjnej natomiast bezpośrednim efektem 
takiego rozwiązania jest zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, a głównie kosztów energii 
elektrycznej, wynagrodzeń pracowników, usług remontowych oraz wymiany i naprawy 
urządzeń. 

W wyniku analizy kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz aspektów społeczno – 
ekologicznych analizowanych wariantów, jako najkorzystniejszy dla rozbudowy systemu 
kanalizacyjnego w gminie Walce, wybrany został wariant I, polegający na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym z odprowadzeniem ścieków do 
oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach. 

Wariant I przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu kanalizacyjnego na terenie 
gminy Walce, zarekomendowano do dalszej realizacji i przyjęto jako wyjściowy przy 
określaniu ostatecznego zakresu rzeczowego projektu. 

1.3.6. Zgodno ść przedsi ęwzięcia z Programem Operacyjnym oraz 
polityk ą Polski i UE w zakresie ochrony środowiska 

Niniejsze przedsięwzięcie wykazuje zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013. POIiŚ stanowi jeden z programów operacyjnych będących 
podstawowym narzędziem do osiągnięcia załoŜonych w polityce regionalnej celów przy 
wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu 
obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa 
wyŜszego – poprzez realizację m.in. następującego celu szczegółowego programu: 

• Budowa infrastruktury zapewniającej, Ŝe rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał 
się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

Zgodnie z celem głównym programu, wybór priorytetów oraz działań odpowiada obszarom, 
które mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności Polski i jej regionów. 
Przedstawiane przedsięwzięcie wpisuje się w: 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa 

Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM. 



  

Celem działania jest: WyposaŜenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyŜej 15 tys. RLM 
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy 
Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Przedsięwzięcie jest zgodne zarówno z polityką Polski jak i UE w zakresie ochrony 
środowiska. 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 
roku 2016 

Została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Głównym celem średniookresowym PEP jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dąŜenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie  

Na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Polska opracowała Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO), które integrują główne priorytety 
Wspólnoty z priorytetami polskimi, uwzględniając jednocześnie zapisy Krajowego Programu 
Reform, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. NSRO stanowią 
podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). 

NSRO określa działania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd polski zamierza podjąć 
w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu 
konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. NSRO słuŜą jednocześnie zapewnieniu 
skutecznej pomocy na rzecz regionów i grup społecznie zmarginalizowanych oraz pomocy 
w restrukturyzacji sektorów i regionów problemowych. 

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie 
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. 
Celem horyzontalnym NSRO, z którym zgodny jest niniejszy projekt jest: 

− Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 

Brak nowoczesnej infrastruktury technicznej wpływa negatywnie na wielkość wymiany 
gospodarczej, zmniejsza mobilność obywateli, a takŜe jest główną barierą ograniczającą 
rozwój przemysłu handlu i usług. 

Realizacja inwestycji dotyczących podstawowej infrastruktury technicznej jest warunkiem 
osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej, jak i celów NSRO, od których zaleŜy sukces działań 
nakierowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki. 

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju polskiej gospodarki ma infrastruktura 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo ekologiczne. 

Dokumenty unijne Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) – Wytyczna 1.1.2 Wzmocnienie 
synergii między ochroną środowiska a wzrostem, traktują priorytetowo kwestie związane 
z ochroną środowiska. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska stymuluje 
innowacyjność i tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejsza zewnętrzne koszty 



  

środowiskowe dla gospodarki poprzez ograniczenie kosztów oczyszczania, likwidacji szkód, 
opieki zdrowotnej oraz przyczynia się do stabilnego wzrostu gospodarczego.  

Jednocześnie Polska stając się członkiem UE zobowiązała się wdraŜać dyrektywy unijne 
m.in. z zakresu ochrony środowiska, czy teŜ tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej 
NATURA 2000. Aby wywiązać się z nałoŜonych zobowiązań, jak równieŜ zapewnić stały 
i zrównowaŜony wzrost gospodarczy działania z obszaru sektora środowiska powinny 
koncentrować się m.in. na wsparciu przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia 
skutecznych i efektywnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków.  

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Wypełnienie zobowiązań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie 
Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, podpisanym 16 kwietnia 2003 r. i ratyfikowanym 
przez Polskę 23 lipca 2003 roku, który w części dotyczącej wyposaŜenia aglomeracji 
w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków odwołuje się do dyrektywy 
91/271/EWG, wymagać będzie w horyzoncie czasowym do 2015 roku budowy, rozbudowy 
i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej 
w aglomeracjach rozumianych jako obszary, na których zaludnienie bądź działalność 
gospodarcza są na tyle skoncentrowane, aby konieczne było odprowadzanie ścieków 
systemami kanalizacji zbiorczej do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określa zgodnie przedsięwzięcia 
w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz 
oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z terminami ich realizacji uwzględniającymi zapisy 
Traktatu Akcesyjnego. W szczególności oznacza to spełnienie poniŜszych wymagań: 

• osiągnięcie standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego 
z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do powyŜszego 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

• zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych 
pochodzących z całego terytorium państwa w celu ochrony wód powierzchniowych, 
w tym wód morskich, przed eutrofizacją; 

• wyposaŜenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej zapewniające obsługę 
mieszkańców w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań 
ekonomicznych, a w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, stosowanie 
systemów indywidualnych; 

• odpowiednie, zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalniach 
ścieków. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Walce, naleŜącej do 
Aglomeracji Zdzieszowice, wyznaczonej przez Sejmik Województwa Opolskiego w Uchwale 
nr XXXI/330/2009, z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Wyznaczona aglomeracja obejmuje obszar 
gminy Zdzieszowice oraz część gminy Walce, z których ścieki odprowadzane są do 
oczyszczalni w Zdzieszowicach o wielkości wyraŜonej wskaźnikiem RównowaŜnej Liczby 
Mieszkańców wynoszącej 19 452. 

Aglomeracja ta została ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(załącznik nr 2, gr.1), której głównym celem jest wyposaŜenie (do końca 2015 roku) 
aglomeracji powyŜej 15 000 RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie 
z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 



  

1.4. Analiza wpływu na środowisko 

Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej naleŜy do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których wykonanie moŜe wymagać 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (paragraf 3 ust. 1 pkt. 
72a - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, Dz.U. 2004 nr 257, poz. 2573 z póź. zm). 

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest wprost wymieniona w załącznikach do Dyrektywy 
Komisji Europejskiej 85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/EC z dnia 3 marca 1997. 
Komisja Europejska opierając się na orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(sprawa C-72/95 Kraaijeveld BV) kwalifikuje przedsięwzięcia tego typu jako wymienione 
w Aneksie II pkt. 10 (b) Dyrektywy 97/11/EC – projekty „urban development”. 

Ostateczną decyzje odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko decyduje organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu tzw. 
„screeningu”. 

Dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce ” uzyskano decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Są to: 

• Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce, decyzja nr PPOŚ 7624/19/2006 
z dnia 10.05.2006 r. wydana przez Wójta Gminy Walce. 

• Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub, decyzja nr PP-OŚ 
7624-1/09 z dnia 06.02.2009, wydana przez Wójt Gminy Walce. 

Obszar gminy Walce nie graniczy z Ŝadnym z ustanowionych i potencjalnych obszarów 
programu NATURA 2000. NajbliŜsze takie obszary znajdują się: 

• w odległości około 5 km na północny-wschód od granic gminy – Specjalny Obszar 
Ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą „Góra Św. Anny” (PLH160002), przesłanej 
przez Rząd RP do Komisji Europejskiej. 

• w odległości około 10 km na północ od granic gminy – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk 
Natura 2000 pod nazwą „Kamień Śląski” (PLH160003), przesłanej przez Rząd RP do 
Komisji Europejskiej. 

Pod względem lokalizacyjnym inwestycja znajduje się poza w/w obszarami Natura 2000. 
Ponadto zmiany w środowisku, które wystąpią na etapie realizacji inwestycji będą miały 
charakter krótkotrwały i odwracalny. Stąd teŜ planowane przedsięwzięcie na terenie gminy 
Walce nie będzie negatywnie oddziaływać na cenne przyrodniczo obszary (równieŜ obszary 
Natura 2000) oraz nie będzie stanowić zagroŜenia dla siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu 
wspólnotowym (równieŜ gatunków priorytetowych) wymienionych w tzw. „Dyrektywie 
siedliskowej” (92/43/EWG) i „Dyrektywie Ptasiej” (79/409/EWG) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 
2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). 

Oddziaływania związane z fazą przygotowania i budową przedsięwzięcia będą miały 
charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Prace 
budowlane będą przeprowadzane etapami. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje 
trwałych skutków w środowisku. 

Po zakończeniu budowy kanalizacji nie powinny występować negatywne oddziaływania dla 
środowiska i zdrowia ludzi. Projektowana kanalizacja będzie w całości szczelna dzięki 



  

wykorzystaniu do jej budowy jednego rodzaju materiałów (tworzywa sztuczne) 
i odpowiednim połączeniom tych materiałów.  

W fazie eksploatacji najistotniejsze oddziaływania będą występowały podczas 
ewentualnych awarii związanych z brakiem prądu lub niedroŜnością kanałów. UdroŜnienie 
kanałów będzie się wiązało z czasowym zajęciem pasa drogowego przez wyspecjalizowane 
słuŜby i z koniecznością przepłukania kolektora. Oddziaływania te będą krótkotrwałe, 
niepowodujące negatywnych oddziaływań na środowisko. 

1.5. Plan wdro Ŝenia przedsi ęwzięcia 

1.5.1. Struktura wdra Ŝania przedsi ęwzięcia 

Struktura wdraŜania przedsięwzięcia składa się z trzech faz:  

• Przedrealizacyjnej, w czasie której Beneficjent musi osiągnąć wymaganą gotowość 
realizacyjną projektu zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ i załącznikiem 
nr 1 Kryteria wyboru projektów. 

• Realizacyjnej, w czasie której po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni 
zostaną wykonawcy robót budowlanych oraz usług. Postęp w realizacji projektu i jego 
zgodność z harmonogramem będzie okresowo monitorowana i sprawozdawana do 
Instytucji Pośredniczącej, wraz z wnioskami o płatność za zrealizowane zadania. 

• Porealizacyjnej, w czasie której następować będzie eksploatacja systemu 
kanalizacyjnego wytworzonego w ramach projektu. Eksploatacja systemu kanalizacji 
sanitarnej prowadzona będzie przez operatora Zakład BudŜetowy Wodociągi 
i Kanalizacja w Walcach. 

Beneficjentem projektu będzie gmina Walce, natomiast operatorem systemu 
kanalizacyjnego będzie Zakład BudŜetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, który za 
dostarczone usługi będzie pobierał opłaty w wysokości uwzględniającej zasadę 
„zanieczyszczający płaci”. 

Finansowanie projektu będzie opierać się na dotacji z Funduszu Spójności oraz środkach 
własnych Beneficjenta – Gminy Walce. 

1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 

W związku z osiągnięciem wymaganej gotowości realizacyjnej, nie występuje konieczność 
podejmowania działań instytucjonalnych. 

W najbliŜszym czasie przewidziano jedynie wydzielenie rachunku bankowego dla celów 
rozliczeniowych projektu. 

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsi ęwzięcia 

Dla planowanego przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych 
na usługi oraz roboty budowlane. 

W związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 
zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walce”, 
wynikła pilna konieczność wykonania w bieŜącym roku (2009 r.) kanalizacji sanitarnej 
o długości około 65 m, zlokalizowanej w tej drodze, w ramach zadania pn. „Budowa 
zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap II (ul. Sienkiewicza) 
w Walcach”. Zakres robót tego zadania ujęty jest w całkowitym zakresie rzeczowym 
przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. 



  

Dla powyŜszego zadania na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
wybrano wykonawcę w wyniku zapytania ofertowego i zaproszenia do składania ofert. 
Postępowanie to rozpoczęto dnia 28.04.2009 roku, a umowę z Wykonawcą zadania 
podpisano w dniu 14.05.2009 r. Wskazany odcinek kanalizacji sanitarnej planowany jest do 
wykonania w terminie od 15.05.2009 r. do 30.06.2009 r. 

Ponadto została zawarta umowa na nadzór inwestorski tego zadania (w dniu 14.05.2009 r.) 
na kwotę 1 220 zł. brutto – postępowanie przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe. 

Dla pozostałego planowanego zakresu przedsięwzięcia planuje się zawarcie jednego 
kontraktu na usługę oraz jednego kontraktu na budowę: 

• Kontrakt I.B – InŜynier Kontraktu. 
• Kontrakt II.B – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Walce, w ramach którego 

realizowane będą dwa zadania: 
o Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walce; 
o Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grocholub; 

Tabela 1-4 Harmonogram realizacji przedsi ęwzięcia 

 
Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 

1. Studium wykonalności 11/03/2009 24/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową): 

11/03/2009 24/04/2009 

3. Ocena wpływu na środowisko naturalne 29/12/2006 06/02/2009 

4. Studium projektowe 02/12/2005 09/03/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/03/2009 30/04/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 28/04/2009 10/03/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2009 02/07/2012 

9. Etap operacyjny 03/07/2012 31/12/2038 

Kontrakt I.A – Inspektor Nadzoru dla Kontraktu II.A 

10. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 28/04/2009 14/05/2009 

11. Realizacja 15/05/2009 30/06/2010 

Kontrakt I.B - InŜynier Kontraktu 

12. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 27/10/2009 16/12/2009 

13. Realizacja 06/01/2010 02/07/2013 

Kontrakt II.A – Budowa kanalizacji w gminie Walce 

14. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 28/04/2009 14/05/2009 

15. Etap budowy/umowa budowlana: 15/05/2009 30/06/2009 

16. Okres zgłaszania wad: 01/07/2009 30/06/2010 

Kontrakt II.B – Budowa kanalizacji w gminie Walce 

17. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 19/01/2010 10/03/2010 

18. Etap budowy/umowa budowlana: 01/04/2010 02/07/2012 

19. Okres zgłaszania wad: 03/07/2012 02/07/2013 
Źródło: obliczenia własne 



  

Opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta) jest załącznikiem do 
Studium Wykonalności. 

W fazie przedrealizacyjnej przedsięwzięcia zostało zlecone wykonanie dokumentacji 
projektowej, Studium Wykonalności oraz SIWZ-ów na roboty budowlane i InŜyniera 
Kontraktu. PoniŜej przedstawiono wykaz zamówień publicznych na zrealizowane prace 
usługowe (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, Studium Wykonalności, SIWZ): 

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi 
Walce. – Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość 
zamówienia: 94 550,00 zł. brutto. 

2. Opinia geotechniczna podłoŜa gruntowego terenu lokalizacji kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Walce. – Postępowanie przeprowadzone w oparciu o zapytanie 
ofertowe. Wartość zamówienia: 5 021,52 zł. brutto. 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi 
Grocholub. – Postępowanie przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe. Wartość 
zamówienia: 46 360,00 zł. brutto. 

4. Sporządzenie map do celów projektowych dla opracowania projektu kanalizacji 
sanitarnej we wsi Grocholub. – Postępowanie przeprowadzone w oparciu o zapytanie 
ofertowe. Wartość zamówienia: 18 056,00 zł. brutto. 

5. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie 
z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce "- Studium 
wykonalności. – Postępowanie przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe. 
Wartość zamówienia: 66 209,40 zł. brutto. 

6. Opracowanie SIWZ na roboty budowlane oraz InŜyniera Kontraktu. - Postępowanie 
przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe. Wartość zamówienia: 46 360,00 zł. 
brutto. 

1.6. Wyniki analizy finansowej 

Analiza finansowa Projektu skierowana była na ocenę następujących istotnych elementów 
realizowanej inwestycji: 

• Rentowności przedsięwzięcia przy zachowaniu wymaganego poziomu opłat za usługi 
wodno – ściekowe. 

• Optymalnej wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 
• Zasad kształtowania poziomu cen za usługi świadczone w ramach działalności objętej 

Projektem. 
• NajwaŜniejszych wskaźników finansowych i ekonomicznych dotyczących 

przedsięwzięcia. 
• MoŜliwości realizacji Projektu przez beneficjenta pomocy. 

W wyniku analizy róŜnych wariantów struktury finansowania ustalona została optymalna 
wysokość wskaźnika współfinansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności na 
poziomie 61,95%, zapewniająca wymagany poziom środków finansowych w kaŜdym roku 
realizacji inwestycji. 

Jednocześnie taki poziom wskaźnika współfinansowania zapewnia osiągnięcie 
akceptowalnego poziomu obciąŜeń gospodarstw domowych opłatami za usługi wodno – 
ściekowe, jedynie nieznacznie i przejściowo przekraczającego poziomu 3%, który oceniany 
jest jako górny, akceptowalny społecznie poziom cen za tego typu usługi komunalne na 
terenie oddziaływania Projektu.  



  

Ograniczenia moŜliwości nabywczych mieszkańców terenów objętych Projektem, nie 
powinny powodować opóźniania postępu cywilizacyjnego oraz postępującego 
zanieczyszczania środowiska naturalnego. 

 Realizowana inwestycja jest jednym z elementów rozbudowy infrastruktury gminy, lecz 
jednocześnie nie moŜe się stać powodem niepokojów społecznych spowodowanych 
uciąŜliwością dla budŜetów gospodarstw domowych.  

Drugim z analizowanych obszarów była ocena efektywności Projektu jako procesu 
gospodarczego. Wysokość wskaźników finansowych została oszacowana następująco: 

finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) i finansowa wartość bieŜąca 
netto (FNPV/C) -0,04 % oraz -11 751 658 PLN 

finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego (FRR/K) i finansowa wartość 
bieŜąca netto (FNPV/K) 5,08 % oraz -1 950 888 PLN 

Ujemna wartość FRR/C oraz niŜsza, niŜ zastosowana, stopa dyskonta wartość FNPV/C, 
wskazują, Ŝe Projekt nie jest zyskowny i kwalifikuje się do dofinansowania z Funduszu 
Spójności. 

Ostatnim elementem analizy finansowej, była ocena sytuacji podmiotu realizującego 
i eksploatującego Projekt. Dokonano projekcji sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa 
Zakład BudŜetowy  Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (ZBWiK) na okres przyjętego do 
analizy projektu horyzontu czasowego.  

Wyjątkowo odległy w czasie horyzont planowania, nie daje moŜliwości sporządzenia 
wiarygodnej i nie pozbawionej zastrzeŜeń oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 
Opierając jednak analizę na gruncie stabilnych i jednolitych załoŜeń, moŜna wysnuć 
wnioski na temat ogólnych tendencji oraz kształtowaniu się podstawowych zaleŜności. Na 
podstawie analizy projekcji sprawozdań finansowych moŜna jednoznacznie orzec, iŜ Zakład 
BudŜetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, który będzie zarządzał majątkiem 
powstałym po realizacji projektu gwarantuje prawidłową eksploatację tego majątku. Jest 
to równocześnie dodatkowym argumentem za pozytywną oceną Projektu. 

1.7. Wyniki analizy społeczno – ekonomicznej 

W załączniku obliczeniowym oszacowano ekonomiczną stopę zwrotu ERR oraz wartość 
ENPV.  

W tabeli 52 załącznika uwzględniono wyniki analizy finansowej, które następnie 
skorygowano o transfery, efekty zewnętrzne i odchylenia cenowe środków produkcji. 

Saldo przepływów pienięŜnych netto zostało skorygowane o opisane szczegółowo 
w rozdziale 11 koszty i korzyści społeczne: 

• Zatrudnienie osób bezrobotnych podczas budowy 
• Korekty o transfery: 

o odsetki 
o podatek VAT 
o podatek dochodowy 
o inne podatki 

• Efekty zewnętrzne: 
o efekty środowiskowe 
o wzrost wartości działek budowlanych 

Po dokonaniu opisanych korekt obliczono nadwyŜkę pienięŜną po korektach, która była 
następnie podstawą do obliczenia ekonomicznej stopy zwrotu ERR oraz ENPV. 



  

Obliczona ekonomiczna stopa zwrotu ERR wynosi 12,49% natomiast ENPV 2 580 012 PLN 
dla 8% stopy dyskontowej. 

Analiza społeczno ekonomiczna wskazuje, iŜ realizacja projektu jest waŜna ze społecznego 
punktu widzenia. Pozytywny wynik analizy ekonomicznej (ENPV większe od 0) oznacza, iŜ 
z punktu widzenia społeczeństwa, projekt naleŜy realizować. 

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wra Ŝliwo ści 

Analiza wraŜliwości została przeprowadzona dla następujących zmiennych wyjściowych: 
• wskaźników: FRR/C i FNPV/C 
• wskaźników FRR/K i FNPV/K  
• wskaźników EIRR i ENPV 

Dodatkowo wszystkie obliczenia przeprowadzono dla 2 scenariuszy makroekonomicznych: 

• Wariant Podstawowy 
• Wariant Pesymistyczny 

ZałoŜenia wariantu podstawowego i pesymistycznego przedstawiono szczegółowo w tabeli 
1 załącznika obliczeniowego. 

RóŜnice w tych 2 Wariantach dotyczą inaczej zdefiniowanych wskaźnikach 
makroekonomicznych przedstawionych w tabeli 1 załącznika tabelarycznego. 

1. Nakłady inwestycyjne – zmienna ta ma decydujący wpływ w wysokości zdefiniowanych 
wskaźników rentowności. Pomimo to nawet maksymalne obniŜenie poziomu nakładów 
(zmienna -40%) nie wpływa na wyzerowanie wskaźnika FNPV/K. Zmienna ta ma równieŜ 
wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych jak równieŜ na wysokość kosztów 
finansowych (w wyniku powiększenia koniecznej kwoty poŜyczek), co wpływa na 
wysokość cen jednostkowych za usługi. Zmiany zakładanej wysokości nakładów 
inwestycyjnych będą się odbywały głównie w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na 
wykonanie robót. 

2. Jednostkowe zuŜycie (woda/ścieki) – zmienna ta ma średni wpływ na wskaźniki 
rentowności. MoŜe natomiast mieć wpływ na obciąŜenia dochodów do dyspozycji 
mieszkańców opłatami za usługi wodno ściekowe. Wzrost jednostkowych cen moŜe 
spowodować przekroczenie 3% społecznie akceptowalnego poziomu opłat za usługi. 
Skutkować to moŜe koniecznością wygenerowania przez właściciela ZBWiK innego 
(większego) poziomu dopłat niŜ zakładany. 

3. Wysokość opłat (przychody ze sprzedaŜy) - zmienna ta ma niewielki wpływ na wskaźniki 
rentowności. Spowodowane jest to ograniczeniem przy ich kalkulowaniu moŜliwościami 
obciąŜenia mieszkańców opłatami. Zmienna ta będzie jednak miała bezpośredni wpływ 
na wartość wyniku finansowego netto i wartości środków pienięŜnych na koniec roku. 
Przychody ze sprzedaŜy mogą ulegać zmianie w wyniku zmian wartości popytu na 
usługi, wysokości kosztów operacyjnych, wysokości nakładów inwestycyjnych (poprzez 
odpisy amortyzacyjne będącym składnikiem taryf). 

4. koszty operacyjne Projektu (wynagrodzenia, koszty energii, podatek) – zmienne ta 
podobnie jak przychody ze sprzedaŜy mają bezpośredni wpływ na wartość wyniku 
finansowego netto i wartości środków pienięŜnych na koniec roku.  

5. koszty finansowe – zmienna ta niema wpływu na wskaźniki rentowności projektu. MoŜe 
natomiast mieć wpływ zarówno na poziom cen jednostkowych i obciąŜenia dochodów 
do dyspozycji ja równieŜ na poziom wskaźników finansowych liczonych dla kapitału 
krajowego, wartości wyniku finansowego i środków pienięŜnych na koniec roku. 

Wskaźniki dla Wariantu pesymistycznego zachowują się podobnie, przy równoczesnym 
pogorszeniu wszystkich wskaźników w stosunku do wariantu podstawowego. 



  

Na podstawie przedstawionej analizy wraŜliwości oraz ogólnych doświadczeń w realizacji 
projektów zarówno na etapie przedinwestycyjnym jak równieŜ realizacyjnym, stwierdza 
się, iŜ największym ryzykiem obarczona jest zmienna – nakłady inwestycyjne.  

Związane jest to w duŜej mierze z procedurą oraz cyklem działań związanych z realizacją 
inwestycji a głównie z całym procesem przedinwestycyjnym, którego celem jest m.in. 
pozyskanie dofinansowania na realizowany projekt. Na niekorzyść zdefiniowanych 
nakładów inwestycyjnych wpływają głównie: 

• Stosunkowo długo okres działań przedinwestycyjnych, 
• Niepewny rynek budowlany (bardzo duŜa koncentracja działań inwestycyjnych w skali 

kraju w okresie 2007-2013) 

Dla pozostałych zmiennych stwierdza się, iŜ ryzyko wystąpienia poszczególnych czynników 
jest niskie. Oczywiście w latach planu moŜe powstać okres czasu o chwilowym 
mocniejszym odchyleniu zmiennych (np. zmiana elementów kosztów operacyjnych), jednak 
w skali planowanych 30 lat nie będzie to miało znaczenia. 

 

1.9. Plan finansowania przedsi ęwzięcia 

1.9.1. Struktura kosztów przedsi ęwzięcia 

Struktura kosztów przedsięwzięcia kształtuje się następująco: 

Tabela 1-5 Struktura kosztów przedsi ęwzięcia 
Lp Wyszczególnienie RAZEM 2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NAKŁADY INWESTYCYJNE 18 216 285 99 572 70 236 140 761 7 967 979 5 579 364 4 332 599 25 774

1 Prace przygotowawcze 241 116 81 616 57 730 101 770 0 0 0 0
a Prace projektowe i przetargowe 241 116 81 616 57 730 101 770
2 Realizacja inwestycji 12 276 221 0 14 321 5 484 416 3 759 411 3 018 073 0
a Roboty Budowlane - kanalizacja grawitacyjna i tłoczna 10 571 371 0 14 321 4 916 479 3 287 200 2 353 371 0
b Roboty Budowlane - przyłacza kanalizacyjne 835 539 0 0 287 179 191 452 356 908 0
c Roboty Budowlane - przepompownie 869 311 0 0 280 758 280 758 307 795 0
d Inne 0 0 0 0 0 0 0
3 Rezerwa 1 226 190 0 0 548 442 375 941 301 807 0
4 InŜynier Kontraktu 430 166 0 1 000 191 955 131 579 84 506 21 127
5 Koszty JRP 791 200 0 0 311 400 311 400 168 400 0
6 Reklama, promocja 81 967 0 0 32 787 32 787 16 393 0
7 Podatek VAT 3 169 425 17 956 12 506 23 670 1 398 980 968 246 743 420 4 648

w tym kwalifikowalne 18 107 214 0 70 236 131 261 7 967 979 5 579 364 4 332 599 25 774
Prace przygotowawcze 150 000 0 57 730 92 270 0 0
Realizacja inwestycji - kanalizacja grawitacyjna i tłoczna 10 571 371 0 14 321 4 916 479 3 287 200 2 353 371 0
Realizacja inwestycji - przyłacza kanalizacyjne 835 539 0 0 287 179 191 452 356 908 0
Realizacja inwestycji - przepompownie sieciowe 869 311 0 0 280 758 280 758 307 795 0
Inne 0 0 0 0 0 0 0
Rezerwa 1 226 190 0 0 548 442 375 941 301 807 0
InŜynier Kontraktu 430 166 0 1 000 191 955 131 579 84 506 21 127
Koszty JRP 791 200 0 0 311 400 311 400 168 400 0
Reklama, promocja 81 967 0 0 32 787 32 787 16 393 0
Podatek VAT 3 151 469 0 12 506 23 670 1 398 980 968 246 743 420 4 648
w tym niekwalifikowalne 109 072 99 572 0 9 500 0 0 0 0
Prace przygotowawcze 91 116 81 616 0 9 500 0 0 0 0
Realizacja inwestycji - kanalizacja grawitacyjna i tłoczna 0 0 0 0 0 0 0
Realizacja inwestycji - przyłacza kanalizacyjne 0 0 0 0 0 0 0
Realizacja inwestycji - przepompownie sieciowe 0 0 0 0 0 0 0
Inne 0 0 0 0 0 0 0
Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0
InŜynier Kontraktu 0 0 0 0 0 0 0
Koszty JRP 0 0 0 0 0 0 0
Reklama, promocja 0 0 0 0 0 0 0
Podatek VAT 17 956 17 956 0 0 0 0 0 0  

1.9.2. Struktura finansowania przedsi ęwzięcia 

Rekomenduje się, aby finansowanie podzielić między Fundusz Spójności (w wysokości 
obliczonej osobno), środki własne Gminy Walce oraz środki pochodzące z poŜyczki 
inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. Gmina posiada promesę  z WFOŚiGW na kwotę 4 100 000 zł. (Uchwała Nr 
079/09 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu z dnia 27 kwietnia 2009 r.)  

 



  

Strukturę finansowania przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Tabela 1-6 Struktura finansowania przedsi ęwzięcia  

Lp Wyszczególnienie 2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 RAZEM FINANSOWANIE - kwalifikowalne 18 107 214 0 70 236 131 261 7 967 979 5 579 364 4 332 599 25 774

A Środki własne 2 790 157 0 26 726 49 947 1 141 975 733 060 828 641 9 808
B Kredyt z dopłatami 4 100 000 0 0 0 1 890 000 1 390 000 820 000 0
C Dotacja FS 11 217 057 0 43 510 81 314 4 936 004 3 456 305 2 683 959 15 967

100,0% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A Środki własne 15,41% 0,00% 38,05% 38,05% 14,33% 13,14% 19,13% 38,05%
B Kredyt z dopłatami 22,64% 0,00% 0,00% 0,00% 23,72% 24,91% 18,93% 0,00%
C Dotacja FS 61,95% 0,00% 61,95% 61,95% 61,95% 61,95% 61,95% 61,95%

2 RAZEM FINANSOWANIE - kwalifikowalne  i niekwalifiko walne18 216 285 99 572 70 236 140 761 7 967 979 5 579 364 4 332 599 25 774

A Środki własne 2 899 228 99 572 26 726 59 447 1 141 975 733 060 828 641 9 808
B Kredyt z dopłatami 4 100 000 0 0 0 1 890 000 1 390 000 820 000 0
C Dotacja FS 11 217 057 0 43 510 81 314 4 936 004 3 456 305 2 683 959 15 967

100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A Środki własne 15,92% 100,00% 38,05% 42,23% 14,33% 13,14% 19,13% 38,05%
B Kredyt z dopłatami 22,51% 0,00% 0,00% 0,00% 23,72% 24,91% 18,93% 0,00%
C Dotacja FS 61,58% 0,00% 61,95% 57,77% 61,95% 61,95% 61,95% 61,95%

3 RAZEM FINANSOWANIE - wg. przepływów 18 216 285 99 572 70 236 140 761 7 967 979 5 579 364 4 332 599 25 774

A Środki własne 2 899 228 99 572 70 236 140 761 1 017 152 733 060 828 641 9 808
B Kredyt z dopłatami 4 100 000 0 0 0 1 890 000 1 390 000 820 000 0
C Dotacja FS 11 217 057 0 0 0 5 060 827 3 456 305 2 683 959 15 967

100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
A Środki własne 15,92% 0,00% 100,00% 100,00% 12,77% 13,14% 19,13% 38,05%
B Kredyt z dopłatami 22,51% 0,00% 0,00% 0,00% 23,72% 24,91% 18,93% 0,00%
C Dotacja FS 61,58% 0,00% 0,00% 0,00% 63,51% 61,95% 61,95% 61,95% 
 

Nakłady inwestycyjne na projekt wynoszą 18 216 285 PLN, z czego koszty kwalifikowane 
stanowią 18 107 214 PLN. 

Przewiduje się, iŜ w ramach wszystkich kosztów: 

• Gmina z własnego budŜetu wyda: 2 899 228 –15,92 % kosztów całkowitych 
• Gmina zaciągnie poŜyczkę z WFOŚiGW w wysokości 4 100 000 PLN – 22,51 % kosztów 

całkowitych 
• Pozostałe środki będą stanowić dotację z Funduszu Spójności w wysokości – 11 217 057  

PLN – 61,95 % kosztów kwalifikowanych. 

Środki własne zagwarantowane są moŜliwościami finansowymi Gminy. 

W przypadku niniejszego projektu planuje się wnioskowanie o zaliczkę na poczet 
przyszłych wydatków kwalifikowanych w wysokości 10% wartości planowanej dotacji 
z Fundusz Spójności. 

 


