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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Strony zaanga zowane w Projekcie

1.1.1 Zamawiaj acy
Gmina Walce

ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

1.1.2 Sektorowy Urz ednik Zatwierdzaj acy (SUZ) - Instytucja Po $rednicz gca | szczebla

Odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Srodowiska.

1.1.3 Instytucja Po $rednicz gca Il szczebla/ Instytucja Wdra zajaca

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
45-018 Opole, ul. Krakowska 53

(w dalszej czesci niniejszego OPZ dla Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu uzywany jest skrot WFOSIGW w Opolu)

1.1.4 Partner wspoffinansuj acy przedsi ewziecie

Unia Europejska w ramach Funduszu Spéjnosci.

1.2 Definicje
Roboty

OPZ:
Projekt:

roboty stale i tymczasowe, ktére majg by¢ wykonane (lacznie z
projektem wykonawczym, dostawami sprzetu i urzadzen) dla
zrealizowania Projektu.

opis przedmiotu zamowienia.

.Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porzadkowania
gospodarki sciekowej na terenie gminy Walce".

Jednostka Realizujgca Projekt:

Zaméwienia na Roboty:

Kontrakty na Roboty:
Okres Zgtaszania Wad:

Wykonawca:

Kontrakt:

Wykonawcy Robot:

jednostka wyznaczona przez Zamawiajacego do zarzadzania,
nadzoru i kontroli nad wdrazaniem Projektu.

oznacza zadania wymienione i opisane w punkcie 1.6 niniejszego
OPZ. Okreslenia Zamoéwienia na Roboty, Kontrakty na Roboty,
Zadania uzywane w niniejszym OPZ zamiennie sg tozsame
i 0znaczajg Zamoéwienia na Roboty zlecane w ramach Projektu.

oznacza Zamoéwienia na Roboty opisane w pkt. 1.6 niniejszego
OPZ.

okres wynikajacy z Warunkéw Kontraktowych dla Zamoéwien na
Roboty.

podmiot okreslony jako Wykonawca w Umowie W niniejszym
dokumencie okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z
okresleniem ,Inzynier”.

umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag wraz z dokumentami
wymienionymi w Umowie jako jej integralne czesci.

firmy/osoby prawne realizujgce kontrakty na Roboty.

Nazwa zaméwienia: Inzynier Kontraktu
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1.3

1.4

Instytucja Posredniczaca: Instytucja Posredniczaca | lub Il szczebla w sektorze srodowiska
Funduszu Spojnosci w Polsce. Instytucje Posredniczgce opisano w
p. 1.1 niniejszego OPZ.

Teren budowy: miejsca, w ktérych beda realizowane zamdéwienia uzupetniajagce na
Roboty oraz do ktérych nalezy dostarczy¢ wszelkie niezbedne
materialy i urzadzenia oraz kazde miejsce opisane w kontrakcie
jako ,teren budowy”.

Warunki FIDIC - czerwona ksigzka:

Warunki  kontraktowe dla budowy dla rob6t inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, pierwsze
wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, trzecie wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2005, wyd. SIDIR.

Informacje na temat planowanego Przedsi ewziecia Funduszu
Spajno Sci
Podane w niniejszym punkcie informacje dot. planowanego zakresu Projektu mogg ulec zmianie

na etapie realizacji Przedsigwzigcia, zgodnie z zasadami Funduszu Spojnosci i Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013.

Informacje o terenie obj etym przedmiotem zamowienia
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Walce.

Gmina Walce potozona jest w obszarze uprzemystowionym potudniowo- wschodniej czeéci
wojewoddztwa opolskiego, w tréjkacie zawartym pomiedzy Kedzierzynem - Kozlem, Gtogéwkiem
i Krapkowicami. Rozcigga sie wzdtuz lewego brzegu rzeki Odry, na wysokosci miasta
Zdzieszowice w kierunku potudniowo - zachodnim do miasta Gtogéwka. Administracyjnie nalezy
do powiatu krapkowickiego. Jej obszar 6900 ha (w tym 400 ha laséw) zamieszkuje 6055 oséb
(dane na 31.12.2003 rok). Od potnocy sasiaduje z Krapkowicami, od zachodu i potudnia z
gming Glogdéwek, od wschodu z gming Renska Wies, a od poéinocnego-wschodu z gming
Zdzieszowice.

Nazwa zaméwienia: Inzynier Kontraktu
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15

woj . wielkopolskie

Gmina Walce zostata utworzona z 9 sofectw: Brozec, Cwiercie, Dobieszowice, Grocholub,
Kramotéw. Rozkochoéw, Stradunia, Walce i Zabierzéw.

Pod wzgledem wielkosci obszaru najwieksze jest solectwo Walce stanowigce 18,9%
powierzchni gminy, a nastepnie Brozec 18,7% i Rozkochdéw 15,4%. Najmniejsze softectwo wsi
Cwiercie zajmuje zaledwie . 0,8% jej powierzchni. Najwiecej ludnosci zamieszkuje wies Walce
32%, Brozec 14,9% i Stradunie - 14,3% og6lnej liczby mieszkancow.

Warunki klimatyczne

Walce zalicza sie do regionu nadodrzanskiego, najcieplejszego w wojewddztwie. Potudniowa i
srodkowa czesé gminy posiada najbardziej korzystne warunki dla osadnictwa Obejmuje region
bardzo cieply — $rednia temperatura waha sie w granicach 8,2 — 8,6°C, przy éredniej stycznia
1,5°Ci lipca 18,5°C. Warunki ustonecznienia swobodne nawietrzanie i przewietrzanie sg dobre.
Na ogot nie wystepujg mgly i zastoiska chtodnego powietrza, a masy powietrza wykazujg stan
nienasycenia. Srednia liczba dni z przymrozkami wynosi ok. 100 w ciggu roku, diugo$é okresu
bezprzymrozkowego waha sie miedzy 170 — 180 dni, diugos¢ okresu wegetacyjnego ok. 277
dni. Srednia roczna suma opadéw wynosi 650 mm.

Pdtnocna czesé gminy cechuje sie wzmozong transpiracjg i mozliwoscig niedoboru wilgoci.
Przewaga wiatréw — w cieptej porze roku zachodnich i pétinocno—zachodnich, w chiodnej porze
roku potudniowych, potudniowo—wschodnich, potudniowo—zachodnich i zachodnich.

Dolina wspoitczesna Odry jak rowniez jej doptywéw cechuje sie gorszymi warunkami
termicznymi i wilgotnosciowymi , wyrazajgcymi sie nizszymi wartosciami temperatury i wyzszg
wilgotnoscig wzgledng powietrza, zwiekszong czestoscia mgiet z tendencjg do zalegania.
Charakterystyczne sa wieksze spadki temperatury w okresach pogody radiacyjnej oraz
tworzenie zastoisk z chiodnego powietrza, gléwnie w okresie wiosennym i jesiennym. W
zwigzku z tym obserwowana jest zwigkszona czestotliwos¢ przymrozkéw i dni mroznych.

Te niekorzystne warunki topoklimatyczne sg szczegdlnie odczuwalne w obrebie dolin Straduni i
Swornicy, tagodniejsze w obrebie terasy zalewowej wyzszej, zaznaczajg sie wptywy obszarow
wysoczyznowych i terasy pleistocenskiej.

Obszary lesne zajmujg bardzo matg powierzchnie, z tego powodu ich modelujgacy wptyw na
warunki klimatyczne jest bardzo niewielki. Generalnie spodziewaé sie tam nalezy obnizenia
dobowej amplitudy temperatury, podwyzszenia wilgotnosci powietrza, zdecydowanego
ostabienia ustonecznienia oraz zmniejszenia predkosci wiatru. Z uwagi na wydzielanie
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substancji antybiotycznych, posiadajgcych wlasciwosci bakterio- i grzybobdjcze oraz
wytwarzanie ,pola biologicznego”, lasy wplywajg na podniesienie walorow bioklimatycznych
terenu.

Stan sanitarny atmosfery modyfikowany jest przez naplywajace z kierunkéw wschodnich i
potudniowo-wschodnich, wzdluz doliny Odry, masy zanieczyszczonego powietrza. Bliskos¢
Zaktaddw Koksowniczych w Zdzieszowicach, Zakladoéw Chemicznych w Kedzierzynie-Kozlu na
pewno nie pozostaje obojetna na strumienie zanieczyszczen wprowadzanych tam do atmosfery.

1.6 Opis Kontraktow na Roboty
1.6.1 Kontraktnrlill

1.6.1.1 Dane podstawowe
Kontrakty bedg realizowane w oparciu o warunki FIDIC — czerwona ksigzka.
Wartos¢ kontraktéw wg wniosku o dofinansowanie: 14 959 517 PLN (brutto)
Planowane wstepnie terminy dla poszczegolnych kontraktow:
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Walce
ogtoszenia przetargu — luty 2010 r.
wybér wykonawcy — kwiecien 2010 r.
dziatalno$¢ wykonawcy — kwiecien 2010 r. do listopad 2011 r.
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Grocholub
ogtoszenia przetargu — styczen 2012 r.
wybor wykonawcy — luty 2012 r.
dziatalno$¢ wykonawcy — luty 2012 r. do lipiec 2012 r.

1.6.1.2 Zakres Robét

W zakres Robét objetych Kontraktami na roboty obejmuje ogotem wybudowanie ok. 17 km, w
tym ok. 14 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 2,8 km przytaczy kanalizacyjnych oraz budowe 5
przepompowni.

Kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno — ttocznym, gdzie ok. 15,6 km stanowi
kanalizacja grawitacyjna i ok. 1,3 km — ci$nieniowa.

Uktad sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowi¢ beda kolektory gtéwne, odcinki boczne, a takze
odgatezienia kanalizacji do granicy posesji lub do pierwszej studzienki na terenie prywatnej
posesji (przylacza). Kanalizacja uzbrojona bedzie w studzienki kanalizacyjne Zzelbetowe.
Wszystkie przepompownie wykonane beda jako podziemne z zainstalowanymi zestawami
pompowymi.

W miejscowosci Grocholub przewidziano zabudowe jednej tloczni $ciekéw. Srednica zbiornikow
przepompowni oraz ttoczni gwarantowac beda mozliwosé wejscia pracownikéw do ich wnetrza,
w celu wykonywania prac eksploatacyjno — remontowych.

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy dla Projektu:

Budowa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w Walcach
- Sie¢ kanalizacyjna ok 11,5 km, w tym grawitacyjna ok. 10,3 km i cisnieniowa ok. 1,2km
- przepompownie 4 szt.

- przylacza kanalizacyjne (grawitacyjne) ok. 2 tys. szt.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grocholubiu
- Sie¢ kanalizacyjna ok. 2,6km, w tym grawitacyjna ok. 2,5 km i ci$nieniowa ok. 0,1km

- przepompownie 1 szt.

Nazwa zaméwienia: Inzynier Kontraktu
Numer zamoéwienia:  341/12/2/10



Opis przedmiotu zamoéwienia

- przylacza kanalizacyjne (grawitacyjne) 0,6 tys. szt.

2 CEL KONTRAKTU

Podstawowymi celem Kontraktu jest zapewnienie prawidtowej realizacji Kontraktéw na Roboty
poprzez sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. petnienie przez Wykonawce
roli Inzyniera zgodnie z Warunkami FIDIC.

3 ZAGROZENIA IRYZYKA

Projekt zostat zbadany pod wzgledem ewentualnych zagrozeh wynikajacych zaréwno z
odpowiedniej ochrony $rodowiskowej, jak i odpowiedniej technologii jak réwniez spraw
zwigzanych z finansami. Nie stwierdzono wystepowania zagrozen.

Projektowane rozwigzanie techniczne spetnia wszystkie wymagania odpowiednich norm i
zapewnia catkowite bezpieczenstwo dla srodowiska.

Ewentualne zagrozenia dla Projektu stanowig;
- zmiany wytycznych instytucji wdrazajacych program Funduszu Spéjnosci w Polsce,
- niewlasciwe wykonanie obowigzkéw przez Wykonawcéw Robét,

- wystgpienie niemozliwych do przewidzenia w chwili podpisywania Kontraktéw na Roboty
warunkoéw fizycznych (warunki wodno-gruntowe, kolizjie z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym itp.). Wystgpienie takich okoliczno$ci moze wymagac zlecenia
Wykonawcom Kontraktéw na Roboty zamowiehn dodatkowych w trybie art. 67 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

- sita wyzsza.

Wykonawca musi uwzgledniaé powyzsze ryzyka, skladajac oferte i proponujac cene ofertowa,
gdyz zaistnienie okolicznosci wskazanych jako ryzyko nie bedzie stanowito podstawy do zmiany
Kontraktu. Przy czym w przypadku zlecania Wykonawcom Kontraktéw na Roboty zaméwien
dodatkowych Zamawiajacy zleci stosowne zaméwienie dodatkowe takze Wykonawcy.

4 ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

4.1

4.2

421

Informacje ogdlne

Wykonawca bedzie realizowat wszelkie wymagane Kontraktami na Roboty i niniejszym
Kontraktem czynnosci zachowujac terminy wynikajgce z ww. dokumentéw.

Wykonawca dziatajgcy jako Inzynier bedzie petnit swoje obowigzki scisle wedtug warunkéw
Kontraktéw na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we wspotpracy z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzér i administrowanie Kontraktami na
Roboty zgodnie z podanym w niniejszym punkcie 4 opisem zadan i obowigzkow.

Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamowienia

Petnienie funkcji In  zyniera

Wykonawca bedzie petit funkcje Inzyniera poczgwszy od dnia podpisania odpowiednich
Kontraktéw na Roboty.
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Inzynier nadzorowa¢ bedzie 2 zadania na Roboty:

Nr zadania Nazwa zadania
Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Walce.
Zadanie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grocholub.

4211

Dziatania w trakcie realizacji Robét

Dziatania Wykonawcy obejmujg w szczegolnosci:

rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktéw na Roboty,
miedzy Zamawiajacym, Wykonawcami Kontraktow na Roboty i Wykonawca,

monitorowanie i kontrola Kontraktéw na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym i
organizacyjnym,

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych
razem ze sposobami ich rozwigzywania, i/lub dziataniami korygujacymi majgcymi na celu
usuwanie takich problemow,

wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Kontraktow na Roboty,

wyczerpujacy, wielopoziomowy nadzér inwestorski nad wykonaniem Robot, w
szczegolnosci w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy. Nadzor bedzie wykonywany przez zespot ekspertow z réznych
dziedzin posiadajagcych odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie prawo
budowlane,

Petnienie roli ,Inzyniera" zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontraktach na Roboty,

sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane w szczegdlnosci;

0 sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje sg poprawne i przediozone przez
Wykonawce Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu,

0 Sprawdzenie: poprawnosci formalnej i merytorycznej i zgodno$ci z Kontraktem
wniesionego lub przediozonego przez Wykonawcow robot zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu i pisemne powiadomienie Zamawiajagcego o
wynikach sprawdzenia wraz z sformutowaniem zalecen w przypadku opinii
negatywnej o wniesionym lub przediozonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie
zabezpieczenia),

0 nadzorowanie waznosci zabezpieczen nalezytego wykonania Kontraktéw zgodnie
z ich trescig i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.

przeglad i analiza Dokumentéw opracowywanych przez Wykonawcéw Kontraktéw na
Roboty, w razie koniecznosci z uwagami do Zamawiajacego dotyczacymi zgodnosci (lub
niezgodnosci) z Kontraktami na Roboty,

zatwierdzanie materiatbw budowlanych i instalacyjnych, urzgadzen i dostaw, ktére
Wykonawcy Robdt zamierzajg wbudowac,
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- sprawdzanie dokumentéw dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatbw zgodnosci,
atestOw, itp. oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania
stosowaniu materiatéw wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na Roboty,

- zapewnienie zgodnosci dostaw i Rob6t z wymaganiami Kontraktéw na Roboty i
zapewnienie przedktadania przez Wykonawcéw Robdét wymaganych $wiadectw,
zatwierdzen i dokumentéw gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu, urzadzen oraz
Robot,

- zapewnienie realizacji Robét zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- w razie koniecznosci, organizacja dodatkowych badan jako$ci w specjalistycznych
instytutach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzania technologii rob6t budowlanych tacznie z robotami tymczasowymi.
proponowanych przez Wykonawcéw Robét,

- wykonywanie, razem z Wykonawcami Robét czesciowych, ostatecznych odbioréw Robét
zgodnie z Warunkami Kontraktéw na Roboty,

- poswiadczanie postepu Robo6t i ptatnosci dla Wykonawcow Rob6t oraz zatwierdzanie
wszystkich badan i uruchomien,

- ocena postepu Rob6t i opracowywanie sprawozdan z postepu Rob6t (w postaci
uzgodnionej z Zamawiajgcym), w celu okreslania biezacych i przysztych ptatnoéci dla
Wykonawcéw Robot,

- opracowywanie i przedktadanie raportdw z postepu Rob6t zgodnie z postanowieniami
punktu 8 niniejszego dokumentu,

- organizacja okresowych narad roboczych ,na Budowie" (co najmniej raz w miesigcu i raz
w tygodniu przy duzym natezeniu Roboét) z udzialem Zamawiajgcego i podejmowanie
biezacych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wplywajacych na postep Robét oraz
sporzadzanie protokotéw z wszystkich formalnych narad, $cista wspélpraca z nadzorem
autorskim zapewnionym przez Zamawiajgcego,

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z kontraktami na Roboty spraw spornych zgtaszanych
przez Wykonawcow Rob6t - w sytuacjach konfliktowych nalezy dazyé do polubownego
zalatwiania sporow,

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania/ odstgpienia przez Zamawiajgcego
albo zawieszenia i wypowiedzenia/ odstgpienia przez Wykonawce rob6t Inzynier
przedstawi pisemna opinie wraz z analizg skutkow finansowych, formalnych i prawnych
tych zdarzeh dla Kontraktu, Projektu i Zamawiajgcego. Przeprowadzi nadzér nad
inwentaryzacjg wykonywang przez Wykonawce roboét z udzialem Zamawiajacego i
przygotuje szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadz6r nad robotami
zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona odbioru robét przerwanych. Doprowadzi do
usuniecia sprzetu Wykonawcy robét i materiatéw z Terenu Budowy jesli to konieczne,

- Inzynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym)
przyczyny nie dotrzymania: Czasu na ukonczenie, terminéw usuniecia wad lub terminéw
posrednich wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy
robot stanowigce podstawe dla Zamawiajagcego o wystgpienie ws. kar umownych, o
odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

- ocena i weryfikacja propozycji rob6t dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym
merytorycznym,

- sporzadzanie Protokotow Koniecznosci oraz Protokotdw Negocjacji w ramach procedury
wprowadzania zmian do Kontraktdw na Roboty,

- nadzér nad testami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedktadanych przez
Wykonawcoéw Robot w celu utatwienia przekazania urzadzen Zamawiajagcemu,
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zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow i urzadzen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wspétpraca z Zamawiajagcym przy uzyskiwaniu
pozwolen na uzytkowanie.

przygotowanie dla Zamawiajagcego pisemnej opinii  (w aspekcie formalnym i
merytorycznym) i wszelkich niezbednych dokumentéw stanowigcych podstawe roszczenia
do Wykonawcy robét z zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, jesli zajdzie taka
okolicznosé,

przechowywanie - w biurze Inzyniera — otrzymanej od Zamawiajgcego 1-ej kopii kazdego
Kontraktu na roboty (Inzynier otrzyma kopie po podpisaniu danego Kontraktu na roboty).
Inzynier otrzyma takze najszybciej jak to bedzie mozliwe od Zamawiajgcego jedng kopie
kazdego aneksu do Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu).
Przechowywanie wszelkich zapiséw dotyczacych realizacji Kontraktu w szczegdlnosci
jako materialu dowodowego w przypadku powstania sporéw, roszczen Wykonawcy robét,
katastrof, wypadkow i innych okolicznosci. Przekazanie Wykonawcy robdt wszystkich
niezbednych dokumentéw. Inzynier ma obowigzek sprawdzenia kompletnosci i
poprawnosci tych dokumentéw. Inzynier musi kontrolowa¢ i jest odpowiedzialny za obieg i
dystrybucje wszelkiej dokumentaciji,

Inzynier bedzie zobowigzany posiada¢ i przechowywa¢ we wilasnym biurze wszelkie
dokumenty sporzadzone przez Wykonawce rob6t (w szczegdlnosci: projekt budowlany,
rysunki dokumentacji wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentaciji
powykonawczej) dotyczace rozruchu i realizacji zaréwno rob6t budowlanych jak i prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Inzyniera.

4.2.1.2 Dziatania w trakcie Okresow Zgtaszania Wad zgodnie z obowigzkami Inzyniera okreslonymi

w Warunkach Kontraktowych na Roboty.

Inzynier sprawdzi wykonanie rob6t i powiadomi Wykonawce rob6t o wykrytych wadach oraz
okresli zakres rob6t niezbednych do wykonania celem usuniecia wad wraz z podaniem
termindw ich wykonania a nastepnie dokona odebrania wykonanych robot usuwajacych wady.

Po zakonczeniu Rob6t, w okresie Zglaszania Wad, Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w
inspekcjach gwarancyjnych.

Po zakonczeniu Kontraktéw na roboty Inzynier regularnie bedzie nadzorowa¢ usuwanie usterek.
W szczegoélnosci jego zadania beda obejmowac:

regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawce - Inzynier pisemnie
poswiadczy usuniecie wad przez Wykonawce rob6t. W przypadku, jesli Wykonawca robét
nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w terminie uzgodnionym 2z
Zamawiajacym przygotuje - w zwigzku z konieczno$cig zlecenia usuniecia wad innemu
wykonawcy - wyliczenie wartosci (szacunkowej) zamoéwienia oraz bedzie ustalat
odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét z tego tytulu i w zwigzku z
karami zgodnie z Kontraktem,

wystawianie Swiadectwa Wykonania oraz weryfikacje Koncowego Os$wiadczenia
Wykonawcy,

opracowanie i wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci,

zalecenia odnosnie zwrotu gwarancji i kwot zatrzymanych.

W _ramach niniejszej umowy Wykonawca zweryfikuje SIWZ dla Zadania |l opisanego w p. 1.6 pod

wzgledem merytorycznym, technicznym oraz w _zakresie wymagan stawianych przez przepisy ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych i wytyczne Instytucji Posredniczacych we wdrazaniu FS, ponadto

wskaze elementy do uzupemienia w ww. SIWZ, jesli to bedzie konieczne.
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4.3

Petnomocnictwa i upowa znienia dla Wykonawcy

Wykonawca nie ma upowaznienia do zwalniania Wykonawcéw Robét z ich zobowigzan,
obowigzkéw lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktéw na Roboty.

Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robét i przekazania go
do wykonania innemu Wykonawcy.

Wykonawca jest upowazniony do zatwierdzania projektéw i dokumentéw wykonawczych
przygotowanych przez Wykonawcow Rob6t, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego

Wykonawca jest upowazniony do wprowadzania zmian w dowolnej czesci Robot, ktére wediug
niego sag konieczne lub odpowiednie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego.

5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwigzywaniu spraw formalnych w przypadkach,
w ktorych udziat Zamawiajgcego jest wymagany obowigzujacymi przepisami lub udzielenie
odpowiedniego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w takich przypadkach.

6 LOGISTYKA |HARMONOGRAM

6.1

6.2

6.3

Lokalizacja

Wykonawca bedzie pelnit swoje obowigzki na obszarze odpowiadajacym zakresowi kontraktéw
na roboty opisanych w p. 1.6

Niemniej jednak Wykonawca do swoich obowigzkéw wiaczy réwniez prawdopodobne
krotkotrwate wyjazdy zwigzane z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji
Posredniczacych.

Nalezy réwniez zaplanowac krétkotrwale wyjazdy zwigzane z inspekcjami, sprawdzaniem,
pomiarami i badaniami urzadzen, materiatéw i robocizny podczas wytwarzania i produkowania.
Koszty takich wyjazdéw bedg ponoszone przez Wykonawce.

Wymagania dotycz gce terminow

Wykonawca bedzie organizowa¢ prace swoich ekspertow w taki sposéb, aby czynnosci
Inzyniera byty wykonywane w terminach okre$lonych w Kontraktach na Roboty.

Biuro i sprz et Wykonawcy

Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie biuro oraz ma obowigzek posiadaé¢ petne
wyposazenie do wykonania Ustugi.

W ramach niniejszej umowy zaden element wyposazenia Wykonawcy nie bedzie przeniesiony
na Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji umowy.

7 PERSONEL WYKONAWCY

7.1

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robét i
zatrudni¢ odpowiednich pracownikéw bedgcych w stanie wasciwie wykonywac¢ Kontrakt.

Wykonawca zapewni zespotowi swoich ekspertow wszelkie konieczne wsparcie i techniczng
pomoc innych specjalistow Wykonawcy.

Kluczowi Specjali $ci

Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistow Wykonawca zorganizuje zespét Specjalistow i
inzynieréw Specjalistow w poszczegoélnych branzach, jako inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zgodne z polskim Prawem Budowlanym (Ustawa z 7 lipcal994 r. z pézniejszymi zmianami, Dz.
U. 1994, Nr 89, poz. 414).
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7.2

7.3

Kluczowi Specjalisci muszg spetnia¢ wymagania wyspecyfikowane w p. 9.1.2).b) Instrukcji dla
Wykonawcow stanowiacej czes¢ SIWZ.

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci Kierownika Zespotu (Inzyniera Rezydenta) podczas
realizacji ustug, ti. co najmniej w godzinach pracy Wykonawcy robét oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego.

Lista Kluczowych Specjalistdw nie jest zamknieta i mozna do niej dodawa¢ innych Specjalistéw.
Lista ta powinna by¢ uznawana jako minimum wymagan Zamawiajgcego niezbedne dla
niezawodnego wykonania obowigzkéw Wykonawcy.

Pozostali Specjali $ci

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie niezbedne $rodki dla zarzadzania kontraktem (sekretarki,
personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespotowi Kluczowych Specjalistow niezbedng
pomoc i wsparcie techniczne innych specjalistow, ktérzy mogg okaza¢ sie niezbedni dla
wiasciwego wykonania Umowy i Kontraktéw na Roboty (tj. uprawniony geodeta, radca prawny,
hydrogeolog, ekspert w dziedzinie ochrony przeciwpozarowej, inzynier ds. materiatowych, itp.).

Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko zbada lokalne warunki i
zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny kontraktu, jak ponizej
- wynagrodzenie specjalistéw,

- koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistéw takie jak koszty przenosin,
zakwaterowania, dodatek za rozigke, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne Swiadczenia
Zwigzane z zatrudnieniem a uzgodnione miedzy ekspertami a Wykonawca,

- koszty wynajecia pomieszczen niezbednych do $wiadczenia Ustug wraz kosztami
wyposazenia,

- marze, pokrywajgca narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu
do miejsca budowy,

- inne ustugi wynikajace z odpowiednich przepiséw i z obowigzkéw wykonywanych na
terenie budowy.

8 SPRAWOZDANIA

Wykonawca powinien skfada¢ nastepujace raporty: raport wstepny, miesieczny, potroczny
i koncowy.

Kazdy z powyzszych rodzajéw raportu powinien zaczynac sie czescig ogoélna, takg sama dla
wszystkich raportow. W tej czesci powinny by¢ przedstawione ogoélne informacje o niniejszej
umowie i o Kontraktach na Roboty, rozdzielnik dokumentu, jednostki biorgce udziat w
zarzadzaniu projektem, krotki opis umowy oraz kluczowe daty realizacji niniejszej Umowy i
Kontraktéw na Roboty.

Raporty miesieczne potroczne i powinny zawiera¢ miedzy innymi:

- szczego6towy wykaz robét wykonywanych przez Wykonawce w okresie sprawozdawczym
oraz zbiorczy do dnia sporzadzania raportu,

- sprawozdanie z nadzoru Wykonawcy nad poszczegdlnymi Kontraktami na Roboty. Po
podpisaniu kazdego Kontraktu na Roboty raporty powinny zawiera¢ informacje dotyczace
polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez Wykonawcoéw Kontraktéw na
Roboty. W raportach nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone i rozpoczete w okresie
sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, Sprzet
Wykonawcéw Kontraktow na Roboty. Powinny byé uwzglednione zagadnienia, ktore
bezposrednio dotyczg Robo6t/Dostaw, nadzorowanych przez Wykonawce jak np. problemy
BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci postepu rob6t z harmonogramem, napotkane
trudnosci, identyfikacja zagrozen, srodki zaradcze i zmiany.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Raport Pocz atkowy
Raport ten bedzie zawierac:
- biezace informacje o mobilizaciji i robotach przygotowawczych;

- szczego6towy plan pracy, zamoOwien, terminarz pracy ekspertdw oraz terminarz osiggania
celéw Kontraktu,

- szczego6towg metodologie swiadczenia ustug,

- opis wynikéw analiz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego,

Raporty Miesi eczne

Raporty Miesieczne dotyczace postepu robét budowlanych i stanu finansowego Kontraktéw na
Roboty. Powinny by¢ sporzadzane w wiekszosci w formie tabelarycznej, powinny byé¢ krotkie i
zwiezte.

Raporty Pétroczne

Raporty Poétroczne zawierajagce podsumowanie gtownych dziatan Inzyniera Kontraktu, tgcznie
z planem pracy Specjalistow Kluczowych na nastepny okres sprawozdawczy.

Raport Ko hcowy

Raport Koncowy Inzyniera zawierajacy koncowe podsumowanie wszystkich dziatan
podejmowanych w trakcie realizacji Kontraktu. Raport ten powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

- pelny opis postepu robét i zestawienie wynikéw wszystkich raportow posrednich,
- analize finansowag kontraktow na roboty,
- wyniki zwigzane z przegladem i zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej,
- analize wszystkich napotkanych gtéwnych probleméw oraz podejmowanych dziatan
naprawczych.
Procedura i terminy przekazywania raportow

Raport wstepny powinien byé przekazany przez Wykonawce bezposrednio do Zamawiajgcego
w terminie do 40 dni od daty wejscia niniejszej Umowy w zycie.

Raporty miesieczne powinny byé przekazywane przez Wykonawce bezposrednio do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni po zakonczeniu okresu raportowania.

Raporty pétroczne powinny by¢ przekazywane przez Wykonawce bezposrednio do
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty zakonczenia okresu raportowania. Za poczatek
okresu raportowania nalezy uznaé date Wejscia Umowy w Zycie (nie za$ w ukladzie
kalendarzowym tj. od 1 stycznia lub 1 lipca).

Raport koncowy powinien by¢ przekazany przez Wykonawce, bezposrednio do Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni po zakonczeniu Umowy.

W ciggu 30 dni od zakonczenia okresu usuwania wad dla poszczegbinych Umow z Wykonawcg
Robdt Wykonawca wystawi Swiadectwo Wykonania.

Format Raportow bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym.

llosé i jezyk przekazywanych egzemplarzy

Wykonawca powinien przekazywaé raporty w jezyku polskim w 2 egzemplarzach + 1 w wers;ji
elektronicznej.
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9 MONITOROWANIE | OCENA

9.1 Okreslenia i wska zniki

Wskazniki postepu realizacji celow ustalonych w niniejszym OPZ:

terminowy, zgodny z zatozeniami Kontraktow na Roboty postep rzeczowy Robét,
postep finansowy Kontraktéw na Roboty,

spetnienie przez zakonczone Roboty zatozen technicznych,

postep w osigganiu celéw okreslonych w Memorandum Finansowym dla Projektu,

nie przekroczenie budzetu,

9.2 Wymagania specjalne

Scista koordynacja miedzy wykonywaniem Kontraktéw na Roboty oraz dziataniem istniejacych
urzadzen musi umozliwia¢ utrzymywanie niezaklGconego dziatania istniejacych urzadzen
podczas wykonywania Robdét.

10 ZAL ACZNIKI

Do niniejszego OPZ zalaczono streszczenie Studium Wykonalnosci Projektu FS pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w ramach porzgdkowania gospodarki sciekowej na terenie gminy Walce”.
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